



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

Ufficio IV - Autorità di Gestione

REND_S

Data creazione documento: 11/06/2020

Riepilogo Progetto	
Anno:	2017
Avviso:	3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Progetto:	10.2.5A-FSEPON-TO-2017-24
Beneficiario:	SIPS010009
Tot. Moduli Autorizzati:	2
Tot. Autorizzata Art 67:	€ 20.169,00
Data di avvio progetto:	11/12/2018

Riepilogo Rend	
Importo Rend Art 67:	€ 17.275,02
Numero Interventi/Moduli Certificati:	2

Rendicontato Art. 67					
Titolo Modulo	Partecipanti al Calcolo Art. 67	Voci di Costo			TOTALE
		Tutor	Gestione	Tutor Aggiuntivo	
La carta e la sua storia	10	€ 2.700,00	€ 3.067,48	€ 2.700,00	€ 8.467,48
La carta oggi	12	€ 2.700,00	€ 3.407,54	€ 2.700,00	€ 8.807,54

TOTALE	€ 5.400,00	€ 6.475,02	€ 5.400,00	€ 17.275,02
--------	------------	------------	------------	-------------

Interventi Formativi Rendicontati									
Titolo	Codice	Configurazione	Durata (ore)	Importo Autorizzato Art. 67	Num. Iscritti	Data Inizio	Data Fine	Num. Attestatari Art. 67	Importo Art. 67
La carta e la sua storia	1136125	Modulo 90 h	90	€ 10.084,50	10	11/12/2018	21/06/2019	10	€ 8.467,48
La carta oggi	1136184	Modulo 90 h	90	€ 10.084,50	12	11/02/2019	29/01/2020	11	€ 8.807,54